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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ

1.1 Целями освоения дисциплины являются изучение основ организации планирования и управления

производственными процессами, связанными со строительством, для разработки систем автоматизированного

проектирования,применения BIM-технологии в проектировании и строительстве.

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок ОП: Б1.В.ДВ.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Моделирование геомеханических процессов

2.1.2 Моделирование и расчет подземных сооружений

2.1.3 Педагогическая практика

2.1.4 Строительство городских подземных сооружений

2.1.5 Строительство метрополитенов

2.1.6 BIM-технологии в проектировании, строительстве и эксплуатации подземных сооружений

2.1.7 BIM-технологии при добыче полезных ископаемых

2.1.8 Алгоритмизация и программирование

2.1.9 Архитектурно-строительная визуализация с применением CAD-систем

2.1.10 Моделирование и расчет строительных конструкций

2.1.11 Научно-исследовательская работа. Информационные технологии

2.1.12 Производственная практика

2.1.13 Типология форм архитектурной среды

2.1.14 Английский язык для IT-специалистов

2.1.15 Математические методы компьютерной графики

2.1.16 Моделирование и анализ бизнес-процессов

2.1.17 Основы архитектуры и строительных конструкций

2.1.18 Системы хранения и обработки данных

2.1.19 Современные методы решения инженерных задач

2.1.20 Современные технологии защиты информации

2.1.21 Технологии информационного и математического моделирования в строительстве

2.1.22 Управление человеческими ресурсами в проектной деятельности

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ФОРМИРУЕМЫМИ

КОМПЕТЕНЦИЯМИ

ОПК-1: Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять математические, естественнонаучные,

социально-экономические и профессиональные знания для решения нестандартных задач, в том числе в новой или

незнакомой среде и в междисциплинарном контексте

Знать:

ОПК-1-З1 Знает, как самостоятельно приобретать, развивать и применять математические, естественнонаучные, социально

-экономические и профессиональные знания для решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде

и в междисциплинарном контексте

ОПК-1-З2 Знает,как организовать информационное моделирование жизненного цикла строительного производства,

включая возведение, оснащение, эксплуатацию, ремонт, а также снос здания с применением BIM технологий.

ПК-2: Способен к управлению качеством, персоналом, рисками, стоимостью, содержанием, временем,

субподрядчиками, закупками, изменениями, коммуникациями с помощью современных BIM-технологий

Уметь:

ПК-2-У1 Уметь управлять качеством, персоналом, рисками, стоимостью, содержанием, временем, субподрядчиками,

закупками, изменениями, коммуникациями с помощью BIM-технологий

УК-3: Способен использовать различные методы ясного и недвусмысленного формулирования своих выводов,

знаний и обоснований для специализированной и неспециализированной аудиторий в национальном и

международном контекстах, организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию

для достижения поставленной цели

Уметь:

УК-3-У1 Проводить организационные, управленческие, плановые расчеты; разрабатывать планы работы строительства,

принимать решения в условиях неопределенности
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ПК-3: Способен организовать процесс выполнения проектных работ, проведения согласований и экспертиз, сдачи

документации техническому заказчику и авторский надзор с применением современных BIM-технологий

Владеть:

ПК-3-В1 Владеть способностью организовать выполнение проектных работ, проведения согласований, сдачи

документации; к деловым коммуникациям в профессиональной сфере, с применением современных BIM-технологий


