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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ

1.1 научить:

1.2  -      методам анализа и управления промышленными проектами;

1.3 – постановке целей и структурированию промышленных инвестиционных проектов;

1.4 – методам планирования и выполнения предпроектных исследований и осуществления инвестиций в

промышленные объекты модернизации, реконструкции действующих и строящихся  металлургических

предприятий, цехов и агрегатов;

1.5 – подготовке и проведению конкурсных отборов поставщиков технологии и оборудования для

промышленных инвестиционных проектов;

1.6 – выполнению оценки достигаемых результатов инвестиционных проектов в количественном и

стоимостном выражении;

1.7 – выбору источников финансирования и организационных схем реализации инвестиционных проектов.

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Педагогическая практика

2.2.2 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.3 Преддипломная практика

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ФОРМИРУЕМЫМИ

КОМПЕТЕНЦИЯМИ

ПК-6: Способен к реализации программ высшего образования уровня бакалавриат в области материаловедения и

технологии

Знать:

ПК-6-З1 основные категории и понятия общего и производственного менеджмента в профессиональной деятельности;

УК-2: Способен интегрировать знания и принимать решения в сложных ситуациях, формулировать суждения на

основе неполной или ограниченной информации, управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

Знать:

УК-2-З2 оценки рисков и определения мер по обеспечению экологической и технической безопасности разрабатываемых

материалов, техники и технологий;

УК-2-З1 инвестиционный цикл разработки и реализации промышленных инвестиционных проектов;

ПК-6: Способен к реализации программ высшего образования уровня бакалавриат в области материаловедения и

технологии

Уметь:

ПК-6-У1 прогнозировать достигаемые результаты при реализации инвестиционных проектов и оценивать эти результаты в

количественном и стоимостном выражении

УК-2: Способен интегрировать знания и принимать решения в сложных ситуациях, формулировать суждения на

основе неполной или ограниченной информации, управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

Уметь:

УК-2-У2 формулировать требования к системе управления качеством

УК-2-У1 вырабатывать стратегии управления стоимостью и финансами проекта

ПК-6: Способен к реализации программ высшего образования уровня бакалавриат в области материаловедения и

технологии

Владеть:

ПК-6-В1 технологиями управления качеством проекта и уметь применять их на практике

УК-2: Способен интегрировать знания и принимать решения в сложных ситуациях, формулировать суждения на

основе неполной или ограниченной информации, управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

Владеть:

УК-2-В1 технологиями управления работой команды в рамках проекта ограниченной сложности
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УК-2-В2 подходами прогнозирования изменений и принятия решений в условиях неопределенности, а также способами

оценки и минимизации рисков


