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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ

1.1  познакомить студентов с современными информационными технологиями управления проектами, привить

навыки эффективного использования соответствующего математического обеспечения, дать представление о

трудностях и проблемах, с которыми встречается менеджер проекта, и о

1.2 путях их преодоления

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок ОП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Архитектура современных ОС

2.1.2 Методы и технологии обработки и анализа данных

2.1.3 Программирование встраиваемых систем

2.1.4 Тестирование программных комплексов

2.1.5 Системы хранения и обработки данных

2.1.6 Современные методы решения инженерных задач

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.2 Преддипломная практика

2.2.3 Разработка системных интерфейсов для промышленного интернета вещей

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ФОРМИРУЕМЫМИ

КОМПЕТЕНЦИЯМИ

ПК-1: Способность осуществлять сопровождение процессов проектирования, внедрения и эксплуатации

информационных систем и технологий

Знать:

ПК-1-З1 методики выполнения аналитических работ;

принципы организации аналитических работ в ИТ-проекте;

ПК-6: Способность применять современные методологии разработки и внедрения программных алгоритмов

предиктивной аналитики в автоматизированных и интеллектуальных системах

Знать:

ПК-6-З1 методы управления аналитическими ресурсами и компетенциями реализации проекта

ОПК-7: Способен адаптировать зарубежные комплексы обработки информации и автоматизированного

проектирования к нуждам отечественных предприятий

Знать:

ОПК-7-З3 современные основы управления комплексными проектами, которые требуют новых стратегических подходов,

брать на себя ответственность за принятие управленческих решений

ОПК-7-З1 оригинальные алгоритмы и программные средства, в том числе с использованием современных

интеллектуальных технологий, для управления реализацией инвестиционных проектов и программ

ОПК-7-З2 современные основы управления проектом на всех этапах его жизненного цикла

ПК-6: Способность применять современные методологии разработки и внедрения программных алгоритмов

предиктивной аналитики в автоматизированных и интеллектуальных системах

Уметь:

ПК-6-У1 управлять аналитическими ресурсами и компетенциями реализации проекта

ПК-1: Способность осуществлять сопровождение процессов проектирования, внедрения и эксплуатации

информационных систем и технологий

Уметь:

ПК-1-У1 разрабатывать методики выполнения аналитических работ в рамках реализации проекта;

организовывать аналитические работы в ИТ-проекте;

ПК-1-У2 управлять комплексными проектами, которые требуют новых стратегических подходов, брать на себя

ответственность за принятие решений

ОПК-7: Способен адаптировать зарубежные комплексы обработки информации и автоматизированного

проектирования к нуждам отечественных предприятий

Уметь:



стр. 4УП: 09.04.01-МИВТ-23-2.plx

ОПК-7-У1 разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в том числе с использованием современных

интеллектуальных технологий, для управления реализацией инвестиционных проектов и программ

ОПК-7-У2 применять технические решения, технологии и процессы в области управления проектами

ПК-6: Способность применять современные методологии разработки и внедрения программных алгоритмов

предиктивной аналитики в автоматизированных и интеллектуальных системах

Владеть:

ПК-6-В2 методами разработки алгоритмов и программных средств, в том числе с использованием современных

интеллектуальных технологий, для управления реализацией инвестиционных проектов и программ

ПК-6-В1 навыками управления аналитическими ресурсами и компетенциями реализации проекта

ОПК-7: Способен адаптировать зарубежные комплексы обработки информации и автоматизированного

проектирования к нуждам отечественных предприятий

Владеть:

ОПК-7-В1 навыками расчета показателей эффективности управления проектом на всех этапах его жизненного цикла

ПК-1: Способность осуществлять сопровождение процессов проектирования, внедрения и эксплуатации

информационных систем и технологий

Владеть:

ПК-1-В1 методиками выполнения аналитических работ в рамках реализации проекта; методиками организации

аналитических работ в ИТ-проекте;

ОПК-7: Способен адаптировать зарубежные комплексы обработки информации и автоматизированного

проектирования к нуждам отечественных предприятий

Владеть:

ОПК-7-В2 практическими навыками решения проблем и проведения комплексных исследований в области управления

проектами

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ

Наименование разделов и

тем /вид занятия/

Литература

и эл.

ресурсы

Часов Формируемые

индикаторы

компетенций

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Примечание КМ Выполн

яемые

работы

Раздел 1.

Информационные

технологии в управлении

проектами

1.1 Сущность и содержание

управления проектами.

Технология PERT. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7

Л1.8Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.7 Л2.8

Л2.9 Л2.10

Л2.11Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.6 Л3.7

Л3.8 Л3.9

Л3.10 Л3.14

Л3.15

Э1 Э3 Э5 Э6

4 ОПК-7-З1

ОПК-7-З2

ОПК-7-З3 ПК-

1-В1

3

1.2 Программное обеспечение

управления проектами.

Описание модели проекта

средствами Microsoft

Project. /Лек/

Л1.1 Л1.3

Л1.5

Л1.8Л2.1

Л2.3 Л2.4

Л2.5

Л2.9Л3.6

Л3.8 Л3.9

Л3.12 Л3.14

Л3.15

Э2 Э4 Э6

4 ПК-1-З1 ПК-1-

У1 ПК-1-В1

3 КМ1
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1.3 Разработка плана.

Экономическое

обоснование

эффективности реализации

проекта. Расчет показателей

модели наличного

оборота. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.4 Л1.6

Л1.8Л2.2

Л2.4 Л2.6

Л2.9 Л2.10

Л2.11Л3.7

Л3.8 Л3.9

Л3.12 Л3.13

Л3.15

Э1 Э3 Э6

4 ПК-1-З13 КМ2

1.4 Использование

информационных

технологий в управлении

реализации

инвестиционных проектов

и программ. Диаграмма

Ганта. Оптимизация

сетевого графа реализации

инвестиционного проекта

по времени, стоимости и

расходам ресурсов. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.4 Л1.5

Л1.6

Л1.7Л2.2

Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л2.6

Л2.7Л3.4

Л3.6 Л3.8

Л3.11 Л3.13

Л3.15

Э1 Э3 Э4

5 ОПК-7-З3 ПК-

1-З1 ПК-6-З1

3 КМ3

1.5 Информационное

взаимодействие моделей

проектов с

ресурсным пулом /Пр/

Л1.1 Л1.4

Л1.6 Л1.7

Л1.8Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.5 Л2.7

Л2.8Л3.2

Л3.8 Л3.12

Л3.14 Л3.15

Л3.16

Э1 Э2 Э3

8 ОПК-7-У1

ОПК-7-У2 ПК

-1-З1 ПК-1-В1

ПК-6-У1 ПК-6

-В2

3 Р1

1.6 Информационное

взаимодействие моделей

генерального

проекта и подпроектов в

Microsoft Project /Пр/

Л1.2 Л1.4

Л1.5 Л1.7

Л1.8Л2.2

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.9

Л2.11Л3.2

Л3.4 Л3.8

Л3.10 Л3.11

Л3.13 Л3.15

Э4 Э5 Э6

8 ПК-1-У1 ПК-1

-В1 ПК-6-В1

3 Р1

1.7 Способы организации и

информационные

технологии коллективного

управления проектами /Пр/

Л1.1 Л1.3

Л1.4 Л1.5

Л1.7

Л1.8Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.5 Л2.6

Л2.11Л3.1

Л3.4 Л3.7

Л3.9 Л3.10

Л3.11 Л3.13

Л3.14 Л3.15

Л3.16

Э2 Э3 Э5

8 ПК-1-З1 ПК-1-

У1 ПК-1-В1

ПК-6-У1 ПК-6

-В1 ПК-6-В2

3 Р1

1.8 Использование

инструментальных

средств программы

Microsoft Project для

организации коллективного

управления проектами. /Пр/

Л1.1 Л1.3

Л1.6

Л1.8Л2.5

Л2.7 Л2.8

Л2.9

Л2.11Л3.1

Л3.3 Л3.5

Л3.7 Л3.8

Л3.16

Э1 Э2 Э3 Э5

5 ПК-1-У1 ПК-1

-В1 ПК-6-В1

3 Р1
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1.9 Информационные

технологии в программно-

целевом подходе

управления проектами и

программами /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.5

Л1.8Л2.4

Л2.6 Л2.7

Л2.8

Л2.11Л3.4

Л3.8 Л3.10

Л3.11 Л3.13

Л3.14 Л3.15

Л3.16

Э4 Э5 Э6

5 ПК-1-У1 ПК-1

-В1 ПК-6-У1

ПК-6-В2

3 Р1

1.10 Самостоятельная работа

студентов /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.4 Л1.5

Л1.6 Л1.7

Л1.8Л2.1

Л2.3 Л2.4

Л2.6 Л2.9

Л2.10

Л2.11Л3.1

Л3.3 Л3.5

Л3.7 Л3.9

Л3.10 Л3.13

Л3.14 Л3.15

Л3.16

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

57 ОПК-7-В1

ОПК-7-В2 ПК-

1-У1 ПК-6-В1

ПК-6-В2

3

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Вопросы для подготовки
Код

КМ

Контрольное

мероприятие

Проверяемые

индикаторы

компетенций

5.1. Контрольные мероприятия (контрольная работа, тест, коллоквиум, экзамен и т.п), вопросы для

самостоятельной подготовки

-КМ1 Тестирование №1

-КМ2 Тестирование №2 ПК-1-З1

-КМ3 Тестирование №3 ПК-6-З1

Содержание работы
Код

работы

Название

работы

Проверяемые

индикаторы

компетенций

5.2. Перечень работ, выполняемых по дисциплине (Курсовая работа, Курсовой проект, РГР, Реферат, ЛР, ПР и т.п.)

-Р1 Курсовая работа ПК-6-В2;ПК-6-

В1;ПК-6-У1;ПК-6-

З1;ПК-1-В1;ПК-1-

У2;ПК-1-У1;ПК-1-

З1

Экзаменационные билеты по дисциплине находятся в фонде оценочных средств кафедры АСУ.

5.3. Оценочные материалы, используемые для экзамена (описание билетов, тестов и т.п.)
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Компетенции, как результаты освоения образовательной программы, формируются в процессе освоения дисциплин

учебного плана. Результаты обучения по дисциплине, в свою очередь, соотнесены с планируемыми результатами освоения

образовательной про-граммы. Этим обусловлена интеграция системы оценивания уровня освоения дисципли-нарных

знаний, умений и навыков и системы оценивания уровня сформированности компетенций обучающихся.

Устанавливаются следующие границы оценки уровня сформированности компетенций в баллах:

Диапазон баллов Шкала оценок

90-100 Продвинутый (высокий)

75-89 Углубленный (значительный)

60-74 Пороговый (минимальный)

0-59 Недопустимый

Интеграция систем оценки уровня освоения дисциплин и оценки уровня сформированности компетенций позволяет

подводить промежуточные и итоговые выводы по сформированности компетенций на основе оценок уровня освоения

дисциплин, участвующих в формировании указанных компетенций. Принятая система позволяет определять направления

улучшения результата освоения образовательной программы через воздействие на систему обучения на дисциплинарном

уровне научно-методическими, педагогическими и иными инструментами.

Экзамен по дисциплине проводится для определения результатов освоения дисциплины в целом, контроля уровня

обобщения и систематизации учебного материала, установления и усвоения обучающимся связей между модулями

дисциплины. Экзамен по дисциплине осуществляется в устной форме с письменной фиксацией ответа студента.

Условием допуска обучающегося к экзамену является выполнение всех предусмотренных календарным планом учебных

мероприятий.

За экзамен максимальная оценка составляет 30 баллов. Экзамен считается сданным, если студент получил за него не менее

18 баллов.

Оценивание результатов экзамена баллами производится по следующим критериям:

Баллы/Критерии

27-30

1) полный ответ на вопросы и задания экзаменационного билета;

2) достаточно точное указание понятий и определений;

4) приведение формул и соответствующей статистики и др.

23-26

1) полный ответ с небольшими недостатками;

2) указание понятий и определений с небольшими отклонениями в формулировках;

3) приведение формул и соответствующей статистики и др. в доста-точном объеме

18-22

1) ответ раскрывает содержание и смысл изученного материала;

2) несущественные ошибки в определении понятий, формулах, стати-стических данных и т.п., кардинально не меняющих

суть изложения,

3) наличие грамматических и стилистических ошибок и др.

0

1) отсутствие ответа хотя бы на один вопрос (задание) экзаменацион-ного билета;

2) ответы не отражают общий смысл изученного материала;

3) принципиально неверные определения понятий, записи формул и т.п.;

4) наличие грубых грамматических и стилистических ошибок и др.

5.4. Методика оценки освоения дисциплины (модуля, практики. НИР)

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, годБиблиотека

Л1.1 Новиков Д. А. Управление проектами:

организационные

механизмы: учебное пособие

Москва: ПМСОФТ, 2007Электронная библиотека

Л1.2 Аньшин В. М.,

Алешин А. В.,

Багратиони К. А.,

Аньшин В. М.,

Ильина О. М.

Управление проектами:

фундаментальный курс:

учебник

Москва: Издательский дом

Высшей школы экономики,

2013

Электронная библиотека
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Авторы, составители Заглавие Издательство, годБиблиотека

Л1.3 Берман С. С. Управление проектами в

логистике: учебное пособие

Казань: Казанский научно-

исследовательский

технологический

университет (КНИТУ), 2011

Электронная библиотека

Л1.4 Беликова И. П. Организационное

проектирование и управление

проектами: учебное пособие

Ставрополь: Ставропольский

государственный аграрный

университет (СтГАУ), 2014

Электронная библиотека

Л1.5 Пчелина О. В.,

Тарбушкин А. Ю.

Предпринимательство,

управление проектами и

реклама в социальной сфере:

учебное пособие

Йошкар-Ола: Поволжский

государственный

технологический

университет, 2016

Электронная библиотека

Л1.6 Бучаев Г. А. Управление проектами: курс

лекций: учебное пособие

Махачкала: ДГУНХ, 2017Электронная библиотека

Л1.7 Ильичев И. П.,

Костюхин Ю. Ю.,

Караваев Е. П., др.

Управление проектами и

экономическая

эффективность: сб. задач:

учеб. пособие для студ. вузов,

обуч. по напр. 150100 -

Металлургия

М.: Изд-во МИСиС, 2009Электронная библиотека

Л1.8 Ципес Г. Л., Товб А.

С., Нежурина М. И.,

Коротких М. Г.

Управление проектами в

современной организации (N

3829): учебно-метод. пособие

М.: [МИСиС], 2019Электронная библиотека

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, годБиблиотека

Л2.1 Скороход С. В. Управление проектами

средствами Microsoft Project:

курс: учебное пособие

Москва: Интернет-

Университет

Информационных

Технологий (ИНТУИТ), 2009

Электронная библиотека

Л2.2 Васючкова Т. С.,

Держо М. А.,

Иванчева Н. А.,

Пухначева Т. П.

Управление проектами с

использованием Microsoft

Project: курс: учебное

пособие

Москва: Интернет-

Университет

Информационных

Технологий (ИНТУИТ), 2009

Электронная библиотека

Л2.3 Груничев А. С. Управление проектами:

учебное пособие

Казань: Казанский научно-

исследовательский

технологический

университет (КНИТУ), 2009

Электронная библиотека

Л2.4 Беликова И. П. Управление проектами:

краткий курс лекций: курс

лекций

Ставрополь: Ставропольский

государственный аграрный

университет (СтГАУ), 2014

Электронная библиотека

Л2.5 Васючкова Т. С.,

Иванчева Н. А.,

Держо М. А.,

Пухначева Т. П.

Управление проектами с

использованием Microsoft

Project

Москва: Национальный

Открытый Университет

«ИНТУИТ», 2016

Электронная библиотека

Л2.6 Краюшкина М. В. Методология проектирования

в нефтегазовой отрасли и

управление проектами:

учебное пособие

Ставрополь: Северо-

Кавказский Федеральный

университет (СКФУ), 2014

Электронная библиотека

Л2.7 Рыбалова Е. А. Управление проектами:

учебно-методическое

пособие

Томск: Факультет

дистанционного обучения

ТУСУРа, 2015

Электронная библиотека

Л2.8 Коваленко С. П. Управление проектами:

практическое пособие:

практикум

Минск: Тетралит, 2013Электронная библиотека

Л2.9 Караваев Е. П. Управление проектами

(инвестиционный цикл

планирования,

проектирования и

строительства на

металлургических

предприятиях): учеб. пособие

М.: Учеба, 2007Электронная библиотека
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Авторы, составители Заглавие Издательство, годБиблиотека

Л2.10 Мазур И. И., Шапиро

В. Д., Ольдерогге Н.

Г., Мазур И. И.

Управление проектами: учеб.

пособие для студ. вузов спец.

061100-'Менеджмент

организации'

М.: Омега-Л, 2004Библиотека МИСиС

Л2.11 Ильичев И. П.,

Костюхин Ю. Ю.,

Караваев Е. П., др.

Управление проектами и

экономическая

эффективность. Оценка

экономической

эффективности проектов:

метод. указания к

выполнению домашнего

задания

М.: Изд-во МИСиС, 2010Электронная библиотека

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, годБиблиотека

Л3.1 Бастриков М. В.,

Пономарев О. П.

Информационные

технологии управления:

учебное пособие

Калининград: Институт

"Калининградская высшая

школа управления", 2005

Электронная библиотека

Л3.2 Осмоловский Н. П.,

Тихомиров В. М.

Оптимальное управление:

монография

Москва: МЦНМО, 2008Электронная библиотека

Л3.3 Гущин А. Н. Конспект лекций по

дисциплине

«Информационные

технологии управления»:

курс лекций

Москва, Берлин: Директ-

Медиа, 2014

Электронная библиотека

Л3.4 Миронов Д. В. Управление инновационными

процессами на предприятии:

монография

Москва: Лаборатория книги,

2010

Электронная библиотека

Л3.5 Плотникова М. С. Управление рисками:

монография

Москва: Лаборатория книги,

2010

Электронная библиотека

Л3.6 Суханов Н. П. Управление запасами:

монография

Москва: Лаборатория книги,

2010

Электронная библиотека

Л3.7 Горбовцов Г. Я. Управление проектом: учебно

-методический комплекс

Москва: Евразийский

открытый институт, 2009

Электронная библиотека

Л3.8 Черняк В. З. Управление

инвестиционными

проектами: учебное пособие

Москва: Юнити, 2012Электронная библиотека

Л3.9 Богомолова А. В. Управление инновациями:

учебное пособие

Томск: Томский

государственный

университет систем

управления и

радиоэлектроники, 2012

Электронная библиотека

Л3.10 Колокольникова А.

И.

Информационные

технологии управления

персоналом: рабочая тетрадь

Москва: Директ-Медиа, 2014Электронная библиотека

Л3.11 Сафина Г. Р. Управление операциями:

учебно-методическое

пособие

Казань: Казанский научно-

исследовательский

технологический

университет (КНИТУ), 2010

Электронная библиотека

Л3.12 Управление рисками

проектов: учебное пособие

Екатеринбург: Издательство

Уральского университета,

2014

Электронная библиотека

Л3.13 Кеменов А. В. Управление денежными

потоками организации:

монография

Москва: Юнити, 2015Электронная библиотека

Л3.14 Чернопятов А. М. Управление затратами:

учебник

Москва, Берлин: Директ-

Медиа, 2018

Электронная библиотека

Л3.15 Ласкина Л. Ю.,

Силакова Л. В.

Оценка и управление

рисками в инновационной

деятельности: учебное

пособие

Санкт-Петербург:

Университет ИТМО, 2019

Электронная библиотека
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Авторы, составители Заглавие Издательство, годБиблиотека

Л3.16 Валуев А. М. Информационные

технологии управления. Базы

данных: учеб. пособ. для

студ., обуч. по направ. 521000

"Менеджмент"

М.: Изд-во МГГУ, 2002Электронная библиотека

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Э1
Управление разработкой корпоративных

информационных систем

https://openedu.ru/course/mephi/mephi_007_urkis

Э2 Управление проектами https://openedu.ru/course/hse/PRMN

Э3 Управление проектами в современной компании https://openedu.ru/course/misis/PROJECT

Э4 Управление ИТ-проектами https://openedu.ru/course/hse/ITPRO

Э5
Управление разработкой корпоративных

информационных систем

https://openedu.ru/course/mephi/mephi_007_urkis

Э6
Математические модели в производственно-

экономических системах

https://openedu.ru/course/hse/PROCESS

6.3 Перечень программного обеспечения

П.1 Microsoft Project 2013

П.2 Power Project

П.3 Statistica Base Windows v6

6.4. Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Ауд. Назначение Оснащение

Лаборатория доска и маркеры, персональные компьютеры ОС

Windows с администраторскими правами доступа, с

проводными сетевыми платами, с COM-портами

количеством не менее 6, сетевое коммуникационное

оборудование CISCO: 6 коммутаторов и 6

маршрутизаторов, обжатые кабели витая пара прямые и

кроссовые количеством не менее 12 каждый,

консольные кабели количеством не менее 6

Л-826

Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного типа и/или для

проведения практических занятий:

комплект учебной мебели до 36 мест для обучающихся,

мультимедийное оборудование, магнитно-маркерная

доска, рабочее место преподавателя,  ПКс доступом к

ИТС «Интернет», ЭИОС университета через личный

кабинет на платформе LMS Canvas, лицензионные

программы MS Office, MS Teams, ESET Antivirus

Любой корпус

Мультимедийная

Лаборатория доска и маркеры, персональные компьютеры ОС

Windows с администраторскими правами доступа, с

проводными сетевыми платами, с COM-портами

количеством не менее 6, сетевое коммуникационное

оборудование CISCO: 6 коммутаторов и 6

маршрутизаторов, обжатые кабели витая пара прямые и

кроссовые количеством не менее 12 каждый,

консольные кабели количеством не менее 6

Л-826

комплект учебной мебели на 44 места для

обучающихся, МФУ Xerox VersaLink B7025 с функцией

масштабирования текстов и изображений, 8 ПК с

доступом к ИТС «Интернет», ЭИОС университета

через личный кабинет на платформе LMS Canvas,

лицензионные программы MS Office, MS Teams, ESET

Antivirus.

Читальный зал №3 (Б)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

При   изучении   дисциплины   используется   балльно-рейтинговая технология,  которая  позволяет  реализовать

непрерывную  и  комплексную систему оценивания учебных достижений студентов. Непрерывность означает, что  текущие

оценки  не  усредняются,  а  непрерывно  складываются  на  всем протяжении  при  изучении  дисциплины  в  семестре.

Комплексность  означает учет всех форм учебной и творческой работы студента в течение семестра. Балльно-рейтинговая

технология,  включает  в  себя  два  вида  контроля: текущий контроль и промежуточная аттестация по дисциплине.

Лекционные  занятия  проводятся  в  форме  контактной  работы  со студентами и с применением дистанционных

образовательных технологий. Практические  занятия проводятся  в  форме  контактной  работы  со студентами ис

применением дистанционных образовательных технологий, в компьютерном классе либо в аудитории с мультимедийным
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оборудованием. Консультирование  студентов  в  процессе  изучения  дисциплины организуется кафедрой и

осуществляется преподавателем в форме контактной работы  со  студентами с  применением  дистанционных

образовательных технологий. Консультирование может осуществляться как в режиме on-line, так и заочно в форме ответов

на вопросы студентов, направляемых преподавателю посредством размещения их в разделе «Консультации» в структуре

изучаемой дисциплины  в  электронной  информационно-образовательной  среде  (ЭИОС) университета.Роль консультаций

должна сводиться, в основном, к помощи в изучении дисциплины (модуля), выполнении контрольных работ.Текущий

контроль  (ТК)-основная  часть  балльно-рейтинговая технологии, основанная на поэтапном контроле усвоения студентом

учебного материала, выполнении индивидуальных заданий.Форма контроля: тестовые оценки в ходе изучения

дисциплины, оценки за выполнение индивидуальных заданий, контрольных работ. Основная  цель  ТК:  своевременная

оценка  успеваемости  студентов, побуждающая  их  работать  равномерно,  исключая  малые  загрузки  или перегрузки в

течение семестра. ТК  осуществляется  программными  средствами    ЭИОС  в  период самостоятельной работы студента

по его готовности.

Оценивание учебной работы студента осуществляется в соответствии с критериями  оценивания,  определяемые  балльно-

рейтинговой  системой  (БРС) рабочей программы учебной дисциплины. По  результатам  ТК,  при  достаточной  личной

организованности  и усердии, студенты имеют возможность получить оценку при промежуточной аттестации по итогам

текущей успеваемости .Промежуточная  аттестация  (ПА)-это  проверка  оценочными средствами  уровня  учебных

достижений  студентов по  всей  дисциплине  за семестр. Тесты формируются соответствующими программными

средствами случайным образом из банка тестовых заданий по учебной дисциплине. ПА  осуществляется  с  применением

дистанционных  образовательных технологий.Цель ПА: проверка базовых знаний дисциплины и практических навыков,

полученных при изучении модуля (дисциплины) и уровня сформированности компетенций.

Методические указания по организации процедуры тестирования

Итоговый контрольный тест доступен студенту только во время тестирования, согласно расписания занятий или в

установленное деканатом время.

Студент информируется о результатах текущей успеваемости.

Студент получает информацию о текущей успеваемости, начислении бонусных баллов и допуске к процедуре итогового

тестирования от преподавателя или в ЭИОС.

Производится идентификация личности студента.

Студентам,  допущенным  к  промежуточной  аттестации,  открывается  итоговый контрольный тест.

Тест  закрывается  студентом  лично  по  завершении  тестирования  или автоматически по истечении времени

тестирования.


